
洛阳国展资产管理有限公司

关于本部门地方政府债券存续期信息公开

情况说明
根据财政部《地方政府债务信息公开办法（试行）》（财预〔2018〕209号）规定，现对我公司政府债券资金使用情况进行公开，具体情况说明如下：

洛阳文化基础设施建设项目

1.项目安排情况。

一期（文旅中心）发行35000万元，拨付35000万。
二期发行2000万元，拨付2000万。
2.项目进展情况。

音乐厅主体结构封顶、钢结构完成，东侧立柱基础和外部台阶土建工程完成50%；大剧院主体封顶、钢结构完成35%，独立车库主体工程及回填完成，周边室外景观工程建成开放。

3.资金使用情况。

一期（文旅中心）支出35000万。

二期支出2000万。
4.项目收益及实现情况。

项目未完工，暂无收益。
5.项目对应资产情况。

产值75000万。
伊滨区智能装备制造及机器人产业园（一期）项目

1.项目安排情况。

发行11000万元。
2.项目进展情况。

5-12号厂房主体完成，外墙保温及涂料完成，消防安装完成，电梯、空调安装完成，玻璃幕墙完成90%；综合楼主体完成，外墙保温及涂料完成，消防安装完成，电梯、空调安装完成，玻璃幕墙完成87%；室外工程完成，自来水正式用水已开，绿化完成90%，电力中心配送电完成,大门开口完成。

3.资金使用情况。

支出10999.58万。
在建项目。

5.项目对应资产情况。

5-12号厂房施工基本完成。

伊滨经开区（示范区）城市停车场和充电桩建设项目

1.项目安排情况。

发行10000万元，拨付10000万。

2.项目进展情况。

水电安装完成92%，消防工程完成95%。电缆桥架分项工程安装完成90%。地下负一层和负二层已投入使用，负三层具备停车条件；绿化、电梯安装、升旗台均已完成，正在准备特检科验收；绿化队伍进入正常养护阶段。

3.资金使用情况。

支出6613万。
4.项目收益及实现情况。

车位租赁费年收益42万。

5.项目对应资产情况。

产值10000万。

洛阳市伊滨区城镇污水整治工程

1.项目安排情况。

发行6000万元，拨付指公司账户4800万。

2.项目进展情况。

目前已建设完成129座大三格和46座人工湿地，并投入使用。
3.资金使用情况。

支出1957万。
4.项目收益及实现情况。

通过供排水一体化运营收取水费方式收益，居民用水水价实施阶梯定价2.96元/吨起（含污水处理费0.85元/吨），非居民用水6.2元/吨（含污水处理费1.2元/吨），特殊行业用水15.5元/吨（含污水处理费1.2元/吨）。

5.项目对应资产情况。

项目已完工，未进行竣工结算，已形成实物资产1664.16万元。

玉泉保障性租赁住房项目

1.项目安排情况。

发行6000万元。

2.项目进展情况。

土方开挖至基底标高，正在进行基底软弱层开挖换填。

3.资金使用情况。

未拨付支出。
4.项目收益及实现情况。

项目未完工，暂无收益。

5.项目对应资产情况。

项目未完工，暂未形成实物资产。

原河南香山水泥公司等 20 个老旧企业棚户区改造项目

1.项目安排情况。

发行79031，拨付77041万。

2.项目进展情况。

中国一冶：9# 楼:主体施工至13层。10#楼：主体施工至18层。11#楼：主体施工至18层。12#楼：主体施工至7层。13#楼：主体施工至12层。14#楼：主体施工至13层。15#楼：主体施工至9层。

中铁20局：1#楼：27层主体施工。2#楼：屋面女儿墙花架机房主体施工完成，机房砌体、粉刷施工。1.2号楼周边车库主体同时施工。3#楼：屋面女儿墙花架机房主体施工完成，机房砌体、粉刷完成，外架拆除完毕。4#楼：屋面女儿墙花架机房主体施工完成。机房砌体粉刷施工。5#楼：周边车库主体施工。主楼准备开始施工，当前主楼主体施工至10层。6#楼：周边车库主体施工。主楼施工准备，当前主楼主体施工至12层。7#楼：主楼施工准备，当前主体施工至6层。周边车库开始施工。8#楼：主楼施工准备，当前主体施工至3层。周边车库开始施工。

3.资金使用情况。

支付7078.94万元。 

4.项目收益及实现情况。

项目未完工，暂无收益。

5.项目对应资产情况。

产值共38221.37万元（中国一冶15168.08万元，中铁20局23053.29万元）。

南寨（三期）宿驾窑村棚户区改造项目

1.项目安排情况。

发行69800万元，拨付42353万。

2.项目进展情况。

棕榈股份：主体施工，施工人数22人；1#楼:主体6层完成；2#楼：主体封顶；3#楼：主体6层完成；5#楼：主体6层完成；6#楼：主体封顶；车库施工完成40%。

北京建工：主体施工，施工人数45人；7#楼：主体封顶；8#楼：主体封顶；9#楼：主体封顶；10#楼：主体封顶；11#楼：主体封顶；12#楼：主体封顶；13#楼：主体封顶；车库施工完成。

3.资金使用情况。

支付3641.7万元。
4.项目收益及实现情况。

项目未完工，未形成收益。

5.项目对应资产情况。

北京建工目前完成产值15976万元；棕榈目前完成产值12859万元。

洛阳市伊滨区智能化农业产业示范项目

1.项目安排情况。

发行1700万元，拨付900万。

2.项目进展情况。

已完成建设13座日光温室大棚，1座综合楼，室外道路、给排水、路灯监控等设施。

3.资金使用情况。

支付696.65万元。
通过经营租赁方式收益，目前选定洛阳弘瑞物业管理有限公司作为运营单位，运营模式分精细蔬菜种植、优质桃种植和大棚外围闲置边角地研学基地等3大部分。

5.项目对应资产情况。

项目已完工，未进行竣工结算，已形成实物资产1010.69万元。

伊滨区智能装备制造及机器人产业园（二期）项目

1.项目安排情况。

发行10000万元，拨付10000万。

2.项目进展情况。

1-4号厂房二次结构完成，外墙保温完成80%，外墙漆完成50%，消防管线安装完成；13号厂房及倒班宿舍主体结构完成，消防管线安装完成80%。

3.资金使用情况。

支付2758万元。
4.项目收益及实现情况。

在建项目。

5.项目对应资产情况。

1-4号厂房二次结构完成。
伊滨经开区（示范区）新型智慧城市建设项目

1.项目安排情况。

发行5000万元，拨付4800万。

2.项目进展情况。

已完成智慧法院，智慧检察院、智慧应急项目建设，后续项目资金未到位，暂未启动项目建设。

3.资金使用情况。

支付857万元。
4.项目收益及实现情况。

无收益。

5.项目对应资产情况。

1600万。

伊滨区中轴带基础设施智慧化建设项目

1.项目安排情况。

发行10000万元，拨付10000万。

2.项目进展情况。

一阶段9号、10号地块建设内容已全部完成。二阶段雾森系统、水幕投影、高杆灯安装等。

3.资金使用情况。

支付10000万元。

4.项目收益及实现情况。

项目未运营，暂无收益。

5.项目对应资产情况。

10000万。

洛阳伊滨区新材料与智能装备产业园项目

1.项目安排情况。

截止2025年共发行2000万元，拨付2000万元。

2.项目进展情况。

总部大楼：主体结构施工至9层。科创中心、智能中心、门卫室：主体结构封顶。

3.资金使用情况。

截止2025年共支出2000万。
4.项目收益及实现情况。

在建项目。

5.项目对应资产情况。

科创中心、智能中心、门卫室主体结构施工完成。

洛阳伊滨区人力资源产业园项目

1.项目安排情况。

发行6000万元，拨付6000万。

2.项目进展情况。

北侧广场已建成并投入使用，南侧车库已封顶，二号楼主体已出±0。
3.资金使用情况。

支付1187.61万元。

4.项目收益及实现情况。

项目建设完成后，收入主要为办公空间出租收入、人才公寓出租收 入、餐厨出租收入、高端培训机构入驻管理收入、会议室及多功能厅场 务收入、停车收入（含充电）等几项，目前项目尚未建设完成未实现收益。

5.项目对应资产情况。

项目未完工，未形成实体资产。

伊滨科技城综合运营服务产业园项目

1.项目安排情况。

发行4765万元，拨付3765万元。

2.项目进展情况。

A厅B厅主体钢构完成80%、C厅D厅主体钢构完成50%；会议中心主体混凝土结构完成，钢结构完成20%；配套景观工程产值0.33亿元，完成主体工程量的30%。

3.资金使用情况。

支出3718.73万。
4.项目收益及实现情况。

项目未完工，暂无收益。
5.项目对应资产情况。

产值35500万。
                                2025年6月12日


